

RADA GMINY
Strzelce

UCHWAŁA NR XXIX/134/13
RADY GMINY STRZELCE
z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmiany "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2008- 2013"
(założenia do roku 2015)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz 153), Rada Gminy Strzelce uchwała, co następuje:

§ 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2008- 2013”(założenia do roku 2015) uchwalonym uchwałą Nr XXV/126/09 Rady Gminy Strzelce z dnia 18 lutego 2008 roku zmienionym uchwałą Rady Gminy Strzelce Nr XXXIX/165/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r., treść Rozdziału V. „Projekty i zadania na lata 2009- 2013 Plan Finansowy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

5. PROJEKTY I ZADANIA NA LATA 2010 – 2013(założenia do 2015). PLAN FINANSOWY

LP	Nazwa planowanego działania	Dokument umożliwiający realizację planowanej inwestycji	Harmonogram		Oczekiwane rezultaty	Nakłady do poniesienia –zł w tym : a/UE b/budżet państwa c/budżet JST d/ inne
			Etap działania	Czas realizacji		
1.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych - Przystół Gómy	Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie -	2009 2010 2010 2010	- zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu - podniesienie standardu życia mieszkańców - zmiana nawierzchni (bitumiczna) -zwiększenie atrakcyjności terenów przyległych	1 018 540 a/ - b/ - c/ - 1 018 540 d/ -
2.	-Muchnice Nowe	Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie -	2010 2010 2010 2010		500 000 a/ - b/ - c/ - 500 000 d/ -

3.	-Wola Raciborowska - Klonowiec	Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie -	2012 2013 2013 2013		560 000 a/ - b/ - c/ - 560 000 d/ -
4.	Przebudowa drogi gminnej: - realizacja dalszych odcinków dróg w ilości 1,5 km – dywanik asfaltowy 1,5 podbudowa		Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie -	2011 2012 2012 2012		1 900 000 a/ - 900 000 b/ - ---- c/ - 1 000 000 d/ - ----

5.	Przebudowa drogi gminnej: - realizacja dalszych odcinków dróg w ilości 1,5 km – dywanik asfaltowy 1,5 podbudowa		Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie -	2013 2014 2014 2015		800 000 a/ - 560 000 b/ - ----- c/ - 240 000 d/ - -----
6.	Budowa zintegrowanego systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Kutnowskiego)	Porozumienie z ZGRK	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie -	2010 2010 2010 2010	- usprawnienie obsługi interesantów -urząd bliżej mieszkańców	15 353 a/ - ----- b/ - ----- c/ - 15 353 d/ - -----
7.	Dobudowa sal nauczania początkowego przy SP Strzelce	Plan miejscowy	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie -	2009 2010 2011 2012	- zapewnienie sal lekcyjnych dla 6-latków - zapewnienie zaplecza (świetlica, sanitariaty, sale zabaw)	850 000 a/ - ----- b/ - 550 000 c/ - 300 000 d/ - -----

8.	<p>Uruchomienie oświetlenia ulicznego</p> <ul style="list-style-type: none"> - teren gminy - 2 sołectwa - 2 sołectwa - 2 sołectwa 		<p>Opracowanie dokumentacji - Przetarg, realizacja zakończenie</p>	<p>2010 2011 2012 2013-15</p>	<p>- polepszenie warunków życia mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa na osiedlach i wsiach</p>	<p>160 000 a/ - ----- b/ - ----- c/ - 60 000 d/ - 100 000</p>
9.	<p>Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy</p>		<p>Przetarg - Realizacja - Zakończenie -</p>	<p>2010 2011 2012</p>	<p>- wypracowanie kierunków rozwoju gminy-określenie zasad gospodarowania przestrzenią - wypracowanie zasad sporządzania planów miejscowych</p>	<p>60 000 a/ - ----- b/ - ----- c/ - 60 00 d/ - -----</p>
10.	<p>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ofertowych przy autostradzie A-1</p>		<p>Przetarg - Realizacja - Zakończenie -</p>	<p>2011 2012 2013</p>	<p>- udostępnienie terenów ofertowych dla inwestorów , - ułatwienie scalania gruntów w celu pozyskania dużych terenów - pozyskanie inwestorów - rozwój lokalnej gospodarki</p>	<p>150 000 a/ - ----- b/ - ----- c/ - 150 000 d/ - -----</p>

11	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach	Plan miejscowy	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie -	2014 2014 2015 2016	- poprawa bazy kulturalnej na terenie gminy -możliwość organizacji imprez masowych dla mieszkańców gminy -rozwój twórczości kulturalnej	2 500 000 a/ - 1 850 000 b/ - ----- c/ - 650 000 d/ - -----
12.	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków 22 szt 20 z PROW 2 z umorzenia WFOŚiGW	Dokumentacja zgłoszenia	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie -	2009 2010 2010 2010	- poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy , - likwidacja starych nieszczelnych zbiorników na ścieki , - ochrona wód powierzchniowych i głębinowych, -ochrona przed zanieczyszczeniami cieków wodnych i rzek	535 000 a/ - 292 587 b/ - ----- c/ - 242 413 d/ -
13.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Etap – I – Budowa 40 szt (2010-11) Remont oczyszczalni	Dokumentacja zgłoszenia	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie	2009 2010 2010 2011 2012		2 300 000 a/ - 2 299 425 000 b/ - ----- c/ - 575 000 d/ - -----

14.	<p>ścieków Strzelce Budowa kanału bocznego kanalizacji w Strzelcach Zakup beczkowocu do wywozu scieków</p>					
	Etap II – 0 szt (2012)	Dokumentacja zgłoszenia	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie	2011 2012 2012 2012		791.776,00 000 a/ - ----- b/ - ----- c/ - 91.776,00 d/ - 720 000,00
15.	Etap III – 20 szt (2014)	Dokumentacja zgłoszenia	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie	2013 2014 2014 2014		490 000 a/ - ----- b/ - ---- c/ - 90 000,00 d/ - 400 000,00

16.	Budowa wodociągu(przyłącza) - Wola Raciborowska -Marianów Niedrzew Drugi	Decyzja Lokalizacji celu publicznego	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie	2010 do 2014 2014 2014		960 000 a/ - 720 000 b/ - ---- c/ - 240 000 d/ - -----
17.	Zakup Ciagnika + przyczepa			2010	Do obsługi gospodarki wodnej na terenie gminy	60 000
18.	Radosna Szkoła	Program SP Strzelce		2012	Plac zabaw dla SP Strzelce	66 828
19.	Utworzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej		Uchwała Rady Gminy	2014 2015	- wzrost efektywności gospodarowania infrastrukturą stanowiącą własność gminy, - wykorzystanie potencjału technicznego -dalsza rozbudowa sieci	300 000 a/ - ---- b/ - ---- c/ - 300 000 d/ - -----

20	Rewitalizacja m-ci Strzelce	Plan miejscowy	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie	2014 2014 2015 2015	- Podniesienie walorów m-ci gminnej - estetyka m-ci gminnej przy trasie krajowej nr 60 - podniesienie warunków życia mieszkańców	1.250 000 a/ - 875 000 b/- - ---- c/- 375 000 d/- - ----
21	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	Porozumienie	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie	2013 2013 2013 2014	- usprawnienie obsługi interesantów -urząd bliżej mieszkańców	145.000,00 a/123 250,00 b/- - ---- c/- 21 750,00 d/- - ----
22	Budowa i Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Strzelce wraz z Utworzeniem Metadanych dla Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych z tematu „Zagospodarowanie przestrzenne”	Porozumienie	Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie	2013 2013 2013 2014	- usprawnienie obsługi interesantów -urząd bliżej mieszkańców -pełna informacja	60.000,00 a/45 250,00 b/- - ---- c/- 14 750,00 d/- - ----

